

**KALENDER PELATIHAN TAHUN 2024
BALAI LATIHAN KERJA KOTA TANGERANG**

NO.	JENIS PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN	DURASI PELATIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	
				SELEKSI	PELATIHAN
1	Operator Komputer Ank.I	BLK Tangerang	30 Hari Efektif	08 Jan s/d 24 Jan 2024	29 Jan s/d 04 Mar 2024
2	Operator Komputer Ank.II	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	01 Apr s/d 18 Apr 2024	24 Apr s/d 31 Mei 2024
3	Operator Komputer Ank.III	BLK Tangerang	30 Hari Efektif	10 Mei s/d 28 Mei 2024	04 Jun s/d 09 Jul 2024
4	Operator Komputer Ank.IV	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	21 Jun s/d 08 Jul 2024	15 Jul s/d 19 Agt 2024
5	Teknik Pendingin Ank I	BLK Larangan	30 Hari Efektif	01 Feb s/d 16 Feb 2024	22 Feb s/d 28 Mar 2024
6	Teknik Pendingin Ank II	BLK Larangan	30 Hari Efektif	17 Apr s/d 03 Mei 2024	07 Mei s/d 13 Jun 2024
7	Tataboga Ank. I	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	12 Jan s/d 26 Jan 2024	01 Feb s/d 19 Feb 2024
8	Tataboga Ank. II	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	05 Feb s/d 16 Feb 2024	20 Feb s/d 07 Mar 2024
9	Tataboga Ank. III	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	04 Nov s/d 19 Nov 2024	22 Nov s/d 09 Des 2024
10	Menjahit Ank. I	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	05 Feb s/d 19 Feb 2024	21 Feb s/d 27 Mar 2024
11	Menjahit Ank. II	BLK Larangan	30 Hari Efektif	07 Feb s/d 21 Feb 2024	26 Feb s/d 02 Apr 2024
12	Menjahit Ank. III	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	19 Apr s/d 02 Mei 2024	08 Mei s/d 14 Jun 2024
13	Menjahit Ank. IV	BLK Larangan	30 Hari Efektif	22 Apr s/d 06 Mei 2024	13 Mei s/d 19 Jun 2024
14	Menjahit Ank. V	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	03 Jun s/d 18 Jun 2024	25 Jun s/d 29 Jul 2024
15	Menjahit Ank. VI	BLK Larangan	30 Hari Efektif	05 Jun s/d 20 Jun 2024	26 Jun s/d 30 Jul 2024
16	Lab Bahasa Ank. I	DISNAKER	30 Hari Efektif	19 Apr s/d 29 Mei 2024	03 Mei s/d 10 Jun 2024
17	Lab Bahasa Ank. II	DISNAKER	30 Hari Efektif	18 Jun s/d 03 Jul 2024	10 Jul s/d 13 Agt 2024
18	Lab Bahasa Ank. III	DISNAKER	30 Hari Efektif	15 Agt s/d 28 Agt 2024	03 Sep s/d 08 Okt 2024
19	Lab Bahasa Ank. IV	DISNAKER	30 Hari Efektif	23 Sep s/d 11 Okt 2024	17 Okt s/d 20 Nov 2024
20	Motor Ank. I	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	20 Mei s/d 05 Jun 2024	10 Jun s/d 15 Jul 2024
21	Motor Ank. II	BLK Cibodas	30 Hari Efektif	17 Jul s/d 31 Jul 2024	05 Agt s/d 09 Sep 2024
22	Instalasi Listrik Ank. I	BLK Benda	30 Hari Efektif	17 Sep s/d 02 Okt 2024	08 Okt s/d 11 Nov 2024
23	Desain Grafis Ank. I	BLK Tangerang	30 Hari Efektif	10 Jan s/d 26 Jan 2024	31 Jan s/d 06 Mar 2024
24	Desain Grafis Ank. I	BLK Tangerang	30 Hari Efektif	03 Apr s/d 22 Apr 2024	25 Apr s/d 03 Jun 2024
25	Desain Grafis Ank. I	BLK Tangerang	30 Hari Efektif	13 Mei s/d 30 Mei 2024	06 Jun s/d 11 Jul 2024
26	Desain Grafis Ank. I	BLK Tangerang	30 Hari Efektif	24 Jun s/d 11 Jul 2024	18 Jul s/d 22 Agt 2024